
 

 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 
จ านวน 747 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนเมษายน 
– กันยายน 2561 (รอบ 6 เดือนหลังปีงบประมาณ) รวมทั้งหมด 40 โครงการ ปรากฏตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 
  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(เฉพาะปี 2561) มีจ านวน จ านวน 747 โครงการ  น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ และคัดเลือกการ
ออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 14 โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการทีอ่งค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง 

 

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล(Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.รอบเวียง  
                    อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  
งบประมาณ  :  3,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
รูปภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๐ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ

ระบบคมนาคมขนสง่ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๑ 



 

 

 
 
ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.เวียง –  
                    ม.6 ต.สันสลี  อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  3,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๒ 



 

 

 
 
ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล(Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.ป่าแงะ - ม.5  
                    ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  2,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน้า ๒๓ 



 

 

 
 
ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.18 ต.สันกลาง - ม.13 ต.ทรายขาว 
                    อ.พาน จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๔ 



 

 

 
 
ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง   
                    ม.3 ต.ศรีเมืองชุม - ม.6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๕ 



 

 

 
ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.แม่เงิน – ม.9 ต.บ้านแซว 
                    อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๖ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.ต้า –    
                    เขตเทศบาลต าบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  2,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๗ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7  
                    ต.ศรีดอนไชย – ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๘ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4  
                    ต.เกาะช้าง – ม.4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  2,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๙ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7  
                    ต.เจดีย์หลวง – ม.12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๐ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล(Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.สันมะค่า –  
                    ม.10 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  3,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๑ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.14  
                    ต.เวียง – ม.1 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  2,400,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๒ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.ท่าสาย – เขตเทศบาลนครเชียงราย  
                    ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  700,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ในการสัญจรไปมา 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๓ 



 

 

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นล าน้ าห้วยเหี๊ยะ ม.3 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  500,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. สามารถกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรและระบายน้ า 
 2. ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ   
 ควรมีการประสาน อบต.ในพ้ืนที่ได้เข้าไปดูแล/บ ารุงรักษาให้มีการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

รปูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๔ 


