
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ติดตาม
และประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  คือ    

1.การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕60) 
  2.การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) 
  3.การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  จ านวน ๓0 โครงการ 
  โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไปดังนี้ 
  1.ในการจัดท าแผนสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 -2560)          
แผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1-๔  จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  คิดเป็น
ร้อยละ ๘9.12 และสัดส่วนของการน างบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
80.76 ฝากข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งต่อไปควรมีการน าโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผน
ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์  จ านวนโครงการและ
งบประมาณในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน ควรจะมีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมให้มากกว่าเดิมจากโครงการที่มีใน
แผนพัฒนาสามปี ๗ โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ ๖ โครงการ แต่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนและน าไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างมาก ควรจะมีการกระจายโครงการไป
พัฒนาด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพราะเชียงรายเป็นจังหวัดที่ควรยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

2.จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า          
มีโครงการจ านวนมากที่น าไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย  ยังคงค้าง
โครงการที่อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเป็นจ านวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้า ท าให้การจัดจ้าง 
เป็นไปด้วยความล่าช้า  ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนดไว้  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไป
ตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ 
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  3.การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  4.การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตรวจพบ  คือ การก่อสร้างถนนท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  แต่การที่มีรถบรรทุกหนัก
สัญจรไปมาผ่านเป็นประจ า ท าให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร ควรมีการประสาน อปท. ในพ้ืนที่
เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการในเรื่องการใช้รถบรรทุกหนักวิ่ง 

5.การด าเนินงานในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ควรท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ(กองช่าง)มีการออกแบบให้ค านึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควร
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส ารวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง  

6.จากการดูวิสัยทัศน์เห็นควรเพ่ิมเติมงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่อง และสามารถขยายไปสู่อาเซียนได้ 

7.เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม เพ่ือน าประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผล
น าไปเป็นขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการจัดท าแผนในครั้งต่อไป 

8.โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีนั้น ควรดูจากวิสัยทัศน์เป็นหลักและ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 

9.จ านวนโครงการในแผนพัฒนาที่น าไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน  
   10.ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้งนี้โครงการที่น าเสนอควรมีรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย
และวิธีด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล 

11.ในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ 
  12.โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
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