
 

 

 ส่วนท่ี ๕ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ติดตาม
และประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  คือ    

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2560 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2560 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 
2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 74 โครงการ  
  โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

1) จากระบบ e-plan และจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า มีบางโครงการที่ได้ลงนามสัญญาไปแล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน หรือเป็นการกันเงิน
งบประมาณ เนื่องจากบางโครงการอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้างตามระเบียบหรือพ.ร.บ.ที่เก่ียวข้อง   

2) ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายหรือหนังสือสั่งการที่มีความเร่งด่วน 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ท าให้บางโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด หรือ
สาระส าคัญ ตามระเบียบฯ ให้ถูกต้องก่อนการด าเนินงาน ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการ  
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3) กรณีงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ตามที่คณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนฯ ออกตรวจติดตาม ภาพรวมแนะน าให้เจ้าของหน่วยงานเพ่ิมกิจกรรมให้มากขึ้น เน้นการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงและควรเป็นกิจกรรมที่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม  

4) การติดตามและประเมินผลโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน เบื้องต้นพบว่า 
4.1) ถนนลาดยางฯหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางเส้นทางมีความยาวจ านวนมาก จึงไม่

สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเดียว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณด าเนินการให้แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณถัดไป หรือโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

4.2) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ในปีงบประมาณถัดไปควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นถนนลาดยางฯ หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

4.3) ผิวจราจรของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บางเส้นทางได้รับความเสียหายจากรอย
ขูดขีด จากรถรับจ้างเกี่ยวข้าวหรือรถตีนตะขาบท าให้ผิวถนนเกิดเป็นร่องขรุขระ จึงเห็นว่าควรมีการสร้างความเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแล สร้างจิตส านึกในการตระหนักรักษาถนนให้คงทนสามารถใช้งานสัญจร
ไปมาได้ในระยะยาวนานต่อไป 

4.4) ถนนลาดยางพาราเคพซีล  (Para Cape Seal) เชื่ อมระหว่าง ม .2  ต .รอบ เวียง             
อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็นถนนที่อยู่เลียบล าน้ า  ซึ่งพบว่ามีน้ ากัดเซาะตลิ่ง
ด้านล่างท าให้ขอบถนนด้านข้างทรุดตัวลง จึงเห็นควรมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้มีการติดตามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการที่
ด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลให้ทราบถึงความส าเร็จและน าไปสู่การปรับปรุง
ทบทวนการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

 
    
   
 

หน้า ๑๗๐ 


