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ส่วนท่ี ๕ 
ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ    
 1.  การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61) 
 2.  การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนา
สามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61) 
 3.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาสามปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61)ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 40 โครงการ 
 โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายต่อไปดังนี้ 
 1.  ในการจัดท าแผนสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.  2559-2561) แผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1-๔ จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยการน าไปสู่การปฏิบัติ 
หากดูตามสัดส่วนของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘8.28 และสัดส่วนของ
การน างบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.56 ฝากข้อเสนอแนะในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในครั้งต่อไป ควรมีการน าโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความต้องการ/เดือดร้อนได้ตรงจุดจะ
ได้ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ิมเติมหลายฉบับ และในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการและงบประมาณใน
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการ
ปกครอง โครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปีฯ 170 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ 165 โครงการ การพัฒนาด้านนี้ถือว่า
มากไป คิดเป็นร้อยละ 97.06 เมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 151 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ 95 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 62.91 ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในครั้งต่อไปควรมีการน า
โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดโดยเฉพาะการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายให้มีรายได้ เกิดการสร้างอาชีพอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
 2.  จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า มีโครงการจ านวน
มากที่น าไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่อยู่ระหว่างการลง
นามในสัญญาเป็นจ านวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้การจัดจ้างเกิดความล่าช้า
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ตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ 
 3.  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      
เข้าร่วมประชุม เพ่ือน าประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผลน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดท าแผนในครั้งต่อไป 
 4. โครงการก่อสร้างถนน ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และลักษณะการสัญจร เช่น ถนนเพ่ือ
สัญจรทางการเกษตร มีรถบรรทุกหนักสัญจรตลอดเส้นทางนี้ ถนนควรที่จะมีความแข็งแรงรองรับการใช้งาน 
 5. โครงการก่อสร้างถนนบางเส้นทางมีไหล่ทางต่ ากว่าระดับถนน ทางส านักการช่างควรมีการค านวณ
ปริมาณให้เหมาะสมตามความเป็นจริง เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 6. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้
เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 7. โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืนบาง
โครงการไม่เรียบร้อย การรายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการช้าและเกินระยะเวลาตามระเบียบฯ ควรท าความเข้าใจ
กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณถึงการรายงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีและงบประมาณที่ได้ให้การสนับสนุน 
 8. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ถนนส านักการช่างควรท าป้ายติดถนน ข้อก าหนดในการใช้ถนน เช่น          
ห้ามรถบรรทุกเกิน 50 ตันสัญจร  
 9. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้งนี้โครงการที่น า เสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอน         
การด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและ            
วิธีด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล  
 10. ควรจัดท าข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้ เช่น สนามกีฬา ห้องประชุม สระว่ายน้ า เป็นต้น เพ่ือน ารายได้ที่
จัดเก็บน ามาบ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลให้ใช้งานได้นาน 
 
      

 

 


